Projektni tim	Ime i prezime učesnika
	Miran Hadžiomerović
	Edi-Muamer Hanjalić

Red. br.	Zadaci	Učesnici
1.	Odabir teme projekta	Miran Hadžiomerović, Edi-Muamer Hanjalić
2.	Analiza zahtjeva	Miran Hadžiomerović, Edi-Muamer Hanjalić
3.	Razrada <i>Use Case</i> dijagrama	Miran Hadžiomerović, Edi-Muamer Hanjalić
4.	Razrada dijagrama aktivnosti	Miran Hadžiomerović, Edi-Muamer Hanjalić
5.	Kreiranje korisnickog interfejsa aplikacije	Miran Hadžiomerović, Edi-Muamer Hanjalić
6.	Pravljenje prototipa	Miran Hadžiomerović, Edi-Muamer Hanjalić
7.	Pravljenje blank UWP aplikacije	Miran Hadžiomerović, Edi-Muamer Hanjalić
8.	Pravljenje svih scenarija	Miran Hadžiomerović, Edi-Muamer Hanjalić
9.	Opis tema, procesa i funkcionalnosti	Miran Hadžiomerović, Edi-Muamer Hanjalić
10.	Implementacija dijagrama aktivnosti	Miran Hadžiomerović, Edi-Muamer Hanjalić
11.	Razrada modela klasa	Miran Hadžiomerović, Edi-Muamer Hanjalić
12.	Dijagrami klasa	Miran Hadžiomerović, Edi-Muamer Hanjalić
13.	Implementacija klasa Modela	Miran Hadžiomerović, Edi-Muamer Hanjalić
14.	Implementacija dijagrama sekvenci	Miran Hadžiomerović, Edi-Muamer Hanjalić
15.	Implementacija MVVM arhitekture (AdministratorVM)	Miran Hadžiomerović, Edi-Muamer Hanjalić
16.	Implementacija formi ostalih Funkcionalnosti	Miran Hadžiomerović, Edi-Muamer Hanjalić
17.	Rad sa bazom podataka	Miran Hadžiomerović, Edi-Muamer Hanjalić
18.	Rad sa vanjskim uređajima	Miran Hadžiomerović, Edi-Muamer Hanjalić
19.	Implementacija dijagrama sekvenci	Miran Hadžiomerović, Edi-Muamer Hanjalić
20.	Refaktoring dijagrama klasa za dizajn patterne	Miran Hadžiomerović, Edi-Muamer Hanjalić
21.	Implementacija MVVM arhitekture	Miran Hadžiomerović, Edi-Muamer Hanjalić
22.	Implementacija dijagrama komponenti	Miran Hadžiomerović, Edi-Muamer Hanjalić
23.	Implementacija dijagrama paketa	Miran Hadžiomerović, Edi-Muamer Hanjalić
24.	Rad sa Azure-om	Miran Hadžiomerović, Edi-Muamer Hanjalić

25	TIMAD D.)
25.	UWP-Dizajn i	Miran Hadžiomerović, Edi-Muamer Hanjalić
	implementacija	
	adaptivnog korisničkog	
	Interfejsa (View)	
	komponente za forme	
	administracije	
26.	UWP - Implementacija	Miran Hadžiomerović, Edi-Muamer Hanjalić
	modela-funkcionalnosti	
	aplikacije za forme	
	administracije.	
27.	UWP-Perzistencija	Miran Hadžiomerović, Edi-Muamer Hanjalić
	podataka – rad sa	
	bazom podataka na	
	cloudu, spašavanje	
	podataka za	
	administraciju	
28.	Kreiranje ASP.NET	Miran Hadžiomerović
	projekta, arhitektura	
	aplikacije je MVC	
29.	Kreiranje kontrolera i	Miran Hadžiomerović
	pogleda View-a i	
	povezivanje sa	
	modelom	
30.	Rad sa Azure bazom	Miran Hadžiomerović
	podataka (model baze	
	je urađen iz UWP	
	aplikacije)	
31.	Rad sa vanjskim	Miran Hadžiomerović
	uređajima, specifičnim	
	funkcionalnostima	
32.	Implementacija	Miran Hadžiomerović
	ASP.NET WEB API	
	servisa	
33.	Poziv WEB API servisa iz	Miran Hadžiomerović
	ASP.NET MVC aplikacije	
34.	Deployment ASP.NET	Miran Hadžiomerović
	WEB API servisa na	
	AZURE	
35.	Dokumentacija	Miran Hadžiomerović, Edi-Muamer Hanjalić
	,	,
36.	Refaktoring koda na osnovu kataloga	Miran Hadžiomerović, Edi-Muamer Hanjalić
	refaktoringa	
	Totalicotiffea	